

Utveckla multiprojektstyrningen

Syfte/Mål

Förbättra förmågan att styra projekt i en multiprojektorganisation vilket innebär att hantera prioritering och resursallokering för att uppnå planerat utfall. Projektledare blir sponsorernas (projektägarnas) redskap att nå målet med rätt styrning och rätt förutsättningar.

Målgrupper

Projektbeställare, styrgrupper, projektkontor och enskilda projektledare som alla finns i en multiprojektmiljö.

Genomförande

Detta relateras till det behov som föreligger och vad uppdragsgivaren förväntar sig.

Förväntade effekter: *Organisationen höjer sin förmåga att genomföra lyckade projekt med rätt affärsprioritering. Kvaliteten på genomförda projekt och projektmognaden ökar i organisationen vilket leder till bättre lönsamhet.*

Innehåll

Typiska uppgifter:

- Genomföra "workshop" med utvalda styrande individer
- Etablera en effektiv beslutsprocess med affärsfokus
- Utveckla sponsorrollen för att styra och stödja projektledaren
- Kvalitetssäkra beslutsunderlag

Leveransobjekt

Kvalitetssäkrade beslutsunderlag, seminarier för beslutsfattare i projekt.